

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS

ESPÉCIE

Primeiro Termo Aditivo nº 06-004/2025, referente ao Termo de Prestação de Serviços de Execução de Obras nº 05-021/2024, assinado em 29/08/2024, oriundo da Concorrência nº 90003/2024, do tipo Menor Preço Global, com base na Lei Federal nº 14.133/2021, constante no Processo Administrativo nº 013/001100/2024.

PARTES

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e, de outro lado, IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.128.491/0001-01, neste ato representada, por procuração, pelo Sr. RONALDO ELIAS HADDAD JÚNIOR, inscrito no CPF sob o nº 095.714.107-64.

OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por finalidade ACRESCER em 4,47 % e SUPRIMIR em 0,34 % o Termo de Prestação de Serviços de Execução de Obras nº 05-021/2024, assinado em 29/08/2024, cujo objeto é a Implantação de Creche Padrão FNDE adaptado na Rua Pedro Lessa, s/n, Bairro Olavo Bilac, 1º Distrito de Duque de Caxias/RJ, conforme Autorizo e demais documentos acostados no Processo Administrativo nº 013/001100/2024. O valor global deste Aditivo é de R\$ 9.333.952,45 (nove milhões, trezentos e trinta e três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). A despesa total, decorrente deste Termo será coberta pela Nota de Empenho:

Nº	DATA	VALOR	UNIDADE	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	ELEMENTO	FONTE
976	12/02/2025	R\$ 370.101,45	1001	12	365	0036	1064	4.4.90.51.00	1500

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 25 de fevereiro de 2025.

Prof Iracema Medeiros da Costa Silva
Secretária de Educação
Matr. 39.732-6

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
IRACEMA MEDEIROS DA COSTA SILVA
Secretária Municipal de Educação





Número do Processo Administrativo	013/001100/2024
Modalidade da Licitação	Concorrência nº 90003/2024.
Tipo de Licitação	Menor Preço Global
Espécie do Contrato	Termo Aditivo de Prestação de Serviços de Execução de Obras
Data de assinatura	25/02/2025.
Prazo	-
Valor global	R\$ 9.333.952,45 (nove milhões, trezentos e trinta e três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).
Número, data e valor do Empenho	Nota de empenho nº 976, emitida em 12/02/2025, no valor de R\$ 370.101,45 (trezentos e setenta mil, cento e um reais e quarenta e cinco centavos).
Dados secundários	O presente Termo Aditivo tem por finalidade ACRESCER em 4,47 % e SUPRIMIR em 0,34 % o Termo de Prestação de Serviços de Execução de Obras nº 05-021/2024, assinado em 29/08/2024, cujo objeto é a Implantação de Creche Padrão FNDE adaptado na Rua Pedro Lessa, s/n, Bairro Olavo Bilac, 1º Distrito de Duque de Caxias/RJ, conforme Autorizo e demais documentos acostados no Processo Administrativo nº 013/001100/2024.





Espécie: **TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS**

Livro: **06/2025**

Termo: **06-004/2025**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº **05-021/2024**, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, ATRAVÉS DA **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** E, DE OUTRO LADO, **IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA**, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 90003/2024, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, COM BASE NA LEI FEDERAL 14.133/2021, NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS**, doravante designado simplesmente **MUNICÍPIO**, localizado na Alameda Esmeralda, nº 206, Jardim Primavera, Duque de Caxias/RJ, inscrito no CNPJ nº. 29.138.328/0001-50, neste ato representado, por seu Prefeito Sr. **JONATHAS REGO MONTEIRO PORTO NETO**, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade nº 21.968.414-9, expedida pelo DIC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 161.077.197-41, que delega competência, através da Lei Municipal nº 2.825 de 06 de janeiro de 2017, a Ilma. Secretária Municipal de Educação, Sra. **IRACEMA MEDEIROS DA COSTA SILVA**, brasileira, casada, professora, portadora da Carteira de Identidade nº 07.250.346-9, expedida pelo IFP/RJ e inscrita no CPF sob o nº 877.206.637-72 e, de outro lado, **IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.128.491/0001-01, com sede à Av. Maracanã, nº 987, Bloco 2, Salas 604, 605, 606 e 607, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.511-000, neste ato representada, por procuração, pelo Sr. **RONALDO ELIAS HADDAD JÚNIOR**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 01887644926, expedida pela DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.714.107-64, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS**, tendo em vista o constante e decidido no Processo Administrativo nº 013/001100/2024, contendo as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA FINALIDADE

O presente Termo Aditivo tem por finalidade **ACRESCER em 4,47 % e SUPRIMIR em 0,34 %** o:

CONTRATO	Nº DO TERMO	MOTIVO
Termo de Prestação de Serviços de Execução de Obras	05-021/2023	-

oriundo da Concorrência nº 90003/2024, do tipo Menor Preço Global, com base na Lei Federal nº



14.133/2021, cujo objeto é **Implantação de Creche Padrão FNDE adaptado na Rua Pedro Lessa, s/n, Bairro Olavo Bilac, 1º Distrito de Duque de Caxias/RJ**, conforme Autorizo e demais documentos acostados no Processo Administrativo nº 013/001100/2024.

Parágrafo Único – O Termo nº 05-021/2024 foi reprogramado após constatar a necessidade de algumas modificações na obra, bem como as readequações de acordo com o Projeto Executivo e, por conseguinte, constatou-se a premência da supressão, acréscimos de itens já existentes e itens novos para a conclusão do objeto. O exposto acima se encontra na Justificativa Técnica para Reprogramação Contratual emitida pela Secretaria Municipal de Obras e anexada nos autos do Processo Administrativo nº 013/001100/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Fica **ACRESCIDO em 4,47%** e **SUPRIMIDO em 0,34%** o Termo de Prestação de Serviços de Execução de Obras nº 05-021/2024, assinado em 29/08/2024, com valor global anterior de **R\$ 8.963.851,00 (oito milhões, novecentos e sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e um reais)**, perfazendo assim um reflexo financeiro ao contrato no valor de **R\$ 370.101,45 (trezentos e setenta mil, cento e um reais e quarenta e cinco centavos)**, passando o valor global para **R\$ 9.333.952,45 (nove milhões, trezentos e trinta e três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)**, conforme Autorizo, Justificativa Técnica e demais documentos anexados aos autos do Processo Administrativo nº 013/001100/2024.

Parágrafo Primeiro – Fica **SUPRIMIDO em 0,34 %** o valor original do contrato, em razão de itens Suprimidos descritos no Relatório de Justificativa Técnica da Secretaria Municipal de Obras, perfazendo um decréscimo de **R\$ 30.641,60 (trinta mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta centavos)**.

Parágrafo Segundo – Fica **ACRESCIDO em 2,76 %** do valor original do contrato, em razão da inclusão de itens novos, descritos no Relatório de Justificativa Técnica da Secretaria Municipal de Obras, perfazendo um acréscimo de **R\$ 247.084,17 (duzentos e quarenta e sete mil, oitenta e quatro reais e dezessete centavos)**.

Parágrafo Terceiro – Fica **ACRESCIDO em 1,71 %** do valor original do contrato, em razão de itens acrescidos, descritos no Relatório de Justificativa Técnica da Secretaria Municipal de Obras, perfazendo um acréscimo de **R\$ 153.658,88 (cento e cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DESPESA

O valor **global** deste Aditivo é de **R\$ 9.333.952,45 (nove milhões, trezentos e trinta e três mil,**





novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), conforme Autorizo, Justificativa Técnica e demais documentos anexados aos autos do Processo Administrativo nº 013/001100/2024.

Parágrafo Primeiro – A despesa total decorrente deste termo será coberta pela Nota de Empenho:

Nº	DATA	VALOR	UNIDADE	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	ELEMENTO	FONTE
976	12/02/2025	R\$ 370.101,45	1001	12	365	0036	1064	4.4.90.51.00	1500

CLÁUSULA QUARTA – DO TERMO ORIGINÁRIO

Ficam mantidas as condições estabelecidas no **Termo de Prestação de Serviços de Execução de Obras nº 05-021/2024**, assinado em 29/08/2024, oriundo da Concorrência nº 90003/2024, do tipo Menor Preço Global, nos moldes da Lei Federal nº 14.133/2021, acostado nos Processos Administrativos nº 013/000346/2024.

Parágrafo Único - Permanecem em vigor todas as demais cláusulas que não conflitem com as disposições acima e /ou não foram expressamente alteradas.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O **MUNICÍPIO** obriga-se a promover a publicação do extrato do presente Termo Aditivo em Boletim Oficial, conforme art. 94, parágrafo único, da Lei nº14.133/21.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Duque de Caxias, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do presente TERMO.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS

As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

Parágrafo Único – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa – fé e com os princípios do art.6º da LGPD.

CLÁUSULA OITAVA – DO ÓRGÃO FISCALIZADOR

O **MUNICÍPIO** providenciará a remessa de cópias do presente instrumento ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua publicação, sendo mantida uma via digitalizada do Termo pela Secretaria Municipal de Educação e pela Secretaria Municipal de Controle Interno.



Amélia



Parágrafo Único – A Procuradoria Geral do Município será responsável por manter em seus arquivos uma via autêntica do Termo.

CLÁUSULA NONA – DAS ASSINATURAS

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento por seus representantes em 03 (três) vias de igual teor e forma:

Duque de Caxias, 25 de fevereiro de 2025.


Profª Iracema Medeiros da Costa Silva
Secretária de Educação
Matric. 39.732-6

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
IRACEMA MEDEIROS DA COSTA SILVA
Secretária Municipal de Educação



Documento assinado digitalmente
RONALDO ELIAS HADDAD JUNIOR
Data: 25/02/2025 12:45:58-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA
RONALDO ELIAS HADDAD JÚNIOR
Representante Legal (Por Procuração)

