

Processo nº: 009/003 FOF/2021  
Rubrica: 10 FLS: 11



## PLANO DE AÇÃO

<b>Assunto:</b>	Decreto nº 10.540/20		<b>Responsável:</b>	<b>Início:</b>	<b>Encerrado:</b>	<b>Nº Plano:</b>
<b>Objetivo:</b>	Adequar o sistema atual ao SIAFIC.		Plínio Magalhães e Rosângela Pereira	04/05/2021	30/12/2022	001/2021
<b>Ação</b>	<b>O que será feito?</b>	<b>Por que será feito? Quais os resultados esperados?</b>	<b>Quando será feito?</b>	<b>Onde será feito?</b>	<b>Como será feito?</b>	<b>Situação "Status"</b>
1	Formar comissão para avaliação dos atuais sistemas e sua adequação ao padrão mínimo de qualidade do SIAFIC bem como feitura do Termo de referência, se for o caso de realização de nova licitação unificada.	As Ugs envolvidas possuem sistemas próprios independentes, sendo que a empresa prestadora de serviços tecnológicos do IPMDC é diferente das empresas contratadas pelos demais Entes.	até 01/06/21	SMG	Por meio de Portaria	Em implementação


Plínio Magalhães Fonseca  
Subsecretário de Finanças  
Matrícula: 36992-6

Rosângela Pereira de Lima  
Diretora do Departamento  
de Contabilidade  
CRC / RJ 065778/O-5

Processo nº.: 009/003707/2021

FLS: 12

2	Rubrica: <u>    </u> Analisar os contratos vigentes até 28/07/21-Camara, 11/09/21- IPMDC e 31/12/21-FUNDEC	Porque cada UG, possui contratos com vencimentos e objetos distintos.	de 01/06/21 até 30/06/21	sala de reunião da SMFP	Após leitura prévia dos contratos em reunião.	não implementada
3	Realizar diagnóstico da situação atual do município quanto ao atendimento aos requisitos exigidos no Decreto nº 10.540/20.	É necessário identificar os pontos que não estão atendidos e determinar ações e prazos para atendimento.	de 01/07/21 até 30/07/21	sala de reunião da SMFP	Reunião com os profissionais da empresas envolvidas e os servidores (contadores).	não implementada


  
Plínio Magalhães Fonseca  
Subsecretário de Finanças  
Matrícula: 36992-6

  
Rosângela Pereira de Lima  
Chefe do Departamento  
de Licitação  
CRC/RJ 000000000

Processo nº.: 009/003707/2022  
Rubrica: W FLS: 13

4	Havendo impossibilidade de implantar as especificações do SIAFIC com os atuais contratados, elaborar Termo de Referencia, contendo nas clausulas os padrões mínimos de qualidade do SIAFIC.	Para elaborar especificações técnicas a fim de atender ao Decreto nº 10.540/20	de 02/08/21 até 15/09/21	reunião da comissão	Em consórcio com a lei de licitações.	não implementada
5	Realizar nova licitação	Para cumprimento do Decreto nº10.540/20.	de 16/09/21 até 15/12/21	setor de licitação	através de licitação	não implementada
6	Contratar a nova empresa para realização da fase de testes e implantação do sistema	Para cumprimento do Decreto nº10.540/20.	01/01/22 a 30/12/22	SMF por delegação	De acordo com as cláusulas estabelecidas	não implementada

Plínio Magalhães Fonseca  
Subsecretário de Finanças  
Matrícula: 36992-3

  
Rosângela de Lima  
Diretora do Departamento  
de Contabilidade  
CRC/RJ 085770/n

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL

Nº 6984 DE 03/05/2021

MP